Creation During the Engagement by Focusing on the Preparation of Technical Documentation and Costing by Thérová, Nikola
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV MANAGEMENTU
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF MANAGEMENT
TVORBA PRŮBĚHU ZAKÁZKY FIRMOU SE
ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU TECHNICKÉ
DOKUMENTACE A KALKULACE NÁKLADŮ
CREATION DURING THE ENGAGEMENT BY FOCUSING ON THE PREPARATION OF
TECHNICAL DOCUMENTATION AND COSTING
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS
AUTOR PRÁCE NIKOLA THÉROVÁ
AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE prof. Ing. MARIE JUROVÁ, CSc.
SUPERVISOR
BRNO 2014


ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu zakázky firmou a primárně se zaměřuje 
na kalkulaci nákladů a technickou dokumentaci. Obsahuje návrhy pro předcházení a 
optimalizaci procesů, které jsou stěžejní pro správný průběh zakázky firmou. 
Představuje společnost Rubena a. s, která je součástí České gumárenské společnosti a 
jejím hlavním předmětem podnikání jsou gumové produkty. Na základě provedené 
analýzy jsou vypracovány návrhy na optimalizaci. 
 
ABSTRACT 
This bachelor thesis focuses on analyzing development of company´s contract and it 
primarily aims on calculation of costs and on technical documentation. It contains 
suggestions for prevention and optimization of processes which are crucial for 
successful developement of contract. My thesis also introduces Rubena a. s, company 
which is part of Česká gumárenská společnost. Their main products are all made of 
rubber. Suggestions for optimization are based on this analysis.  
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1 ÚVOD 
V bakalářské práci se budu zabývat průběhem zakázky firmou se zaměřením na 
kalkulaci nákladů a technickou dokumentaci. Hlavním cílem práce je optimalizace 
v oblasti vývoje a výroby.  
Pro zpracování jsem si vybrala společnost Rubena a. s, která se zabývá gumárenskou 
výrobou, má dlouholetou tradici ve svém oboru a dobré postavení na trhu s těmito 
produkty. Hlavním předmětem podnikání je vývoj a výroba produktů z gumy. 
Společnost má několik výrobních divizí, z nichž se zaměřím na divizi speciální výroby, 
kde budu sledovat konkrétní výrobek a tím je pražcová podložka. Ve své práci budu 
zpracovávat kompletní analýzu průběhu zakázky jednoho produktu a to z důvodu 
zlepšení, které může být užitečné pro budoucí vývoj a výrobu dalších produktů z této 
řady. 
Při sledování průběhu zakázky firmou jsem zjistila tři úzká místa, kde může nastat 
problém nebo už nastal. Zaměřím se na zlepšení v oblasti vývoje, která napomůže ke 
zkrácení doby vývoje a oblasti výroby, kde je potřeba udělat opatření, které souvisí 
s poruchou stroje. 
V oblasti vývoje je hlavním problémem nedostatek strojů ke zkoušení odolnosti 
produktu a proto navrhuji modernizaci zkušebního střediska, které je potřeba pro snazší 
vývoj. V oblasti výroby může nastat problém při poruše stroje a tím dojít k částečnému 
omezení výroby. V této části navrhuji dvě varianty, které jsou v současné situaci možné 
realizovat, a podle výpočtu doby návratnosti budu zkoumat, která z variant je pro firmu 
výhodnější jak z finančního hlediska, tak z pohledu kvality produktu. 
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2 CÍLE 
Cílem této bakalářské práce je optimalizace průběhu zakázky firmou ve společnosti 
Rubena a.s. Tato společnost se zabývá vývojem a výrobou produktu z gumy a tato práce 
se bude konkrétně zabývat produktem pražcová podložka. 
Po provedení analýzy současného stavu a určení úzkých míst v průběhu zakázky firmou 
provedu návrh na optimalizaci. 
V práci budu postupovat tímto způsobem: 
 Zpracuji teoretická východiska práce; 
 Provedu analýzu současného stavu;  
 Určím úzká místa, kde je nutné udělat opatření, pro zamezení vzniku problému; 
 Návrh optimalizace průběhu zakázky firmou; 
 Ekonomické zhodnocení variant; 
 Určení nejlepších východisek pro optimalizaci. 
Pro určení použiji ekonomické zhodnocení variant a také vezmu v úvahu variantu, která 
nezhorší kvalitu produktu. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
Tato kapitola bakalářské práce obsahuje teoretická východiska pro zpracování 
analytické části a podstatné pojmy, ze kterých vychází celá práce. Obsahuje objasnění 
pojmů příprava výroby, výroba, výrobní proces, výrobní program a kalkulace nákladů. 
Také je v této části zmíněno plánování výroby a příprava výroby, což je podstatným 
prvkem k uskutečnění výroby samotné. 
 
3.1 Výroba 
„Slouží jako prostředek uspokojování potřeb trhu a zákazníků. Přináší změnu naturální 
formy věcí, ale k této změně by mělo docházet podle konkrétních potřeb“ (JUROVÁ a 
kol., 2013, s. 8). 
Pokud vezmeme pojem výroba, v tom nejobecnějším pojetí je možné ji definovat jako 
propojení práce, kapitálu a půdy, což jsou výrobní faktory, které slouží k získání 
výrobků či služeb. Pojem výroba, je možné definovat také jako výrobu, nákup, dopravu 
a skladování a také veškerou kontrolu těchto oblastí. V tomto případě nezařazujeme 
odbyt a financování mezi tyto oblasti. Nejlépe je výroba definována pouze zhotovením 
výrobků či poskytnutím služeb. 
Výroba má vysoký vliv na efektivitu a konkurenční schopnosti podniku. V procesu 
výroby a hlavně při její plánování dochází k rozhodování o výši nákladů na výrobu, o 
dodržení nebo zkrácení dodací lhůty a o konkrétních produktech podniku. 
Většinou má výroba několik etap, které mají určitý postup a výrobek tím vzniká předem 
daným sledem operací. Ve výrobních podnicích je možno výrobní proces rozdělit do tří 
částí. Předvýrobní, kde se zabývá vývojem, technologiemi, materiálem a přípravky. 
Dále jsou tu výrobní etapa a etapa odbytová. 
Výrobu dělíme na hlavní výrobu, jejíž produkty jsou zásadní náplní výroby podniku. 
Vedlejší výroba je další důležitou součástí a patří sem polotovary a náhradní díly. Další 
částí je doplňková výroba, kde se zabývají volnými kapacitami a využitím odpadu, 
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který vznikne při jiných etapách výroby. Přidružená výroba se většinou liší charakterem 
výroby. Mimo tyto etapy jsou v podniku další procesy jako skladování, doprava, 
kontrola, výroba energie atd. (SYNEK., 2011). 
Pokud chceme výrobu rozdělit podle typu, je možné ji se rozdělit do tří skupin: 
1. Kusová výroba je specifická tím, že podnik vyrábí pouze jeden výrobek. Pokud 
vyrábí více výrobků, jeden neovlivňuje výrobu druhého ani spolu nijak 
nesouvisí. Klade se zde velký důraz na kvalifikaci pracovníků a výrobní zařízení 
jsou univerzální. 
2. Sériová výroba je specifická opakováním výroby jednoho či více výrobků. 
Vyrábí se dopředu a požadavky zákazníka nejsou nijak specifické. Výrobek není 
upravován podle požadavků zákazníka. Zákazník nemá na výrobek vliv. 
Zakázka je připravována ze skladu. 
3. Hromadná výroba je dlouhodobá výroba jednoho výrobku ve velkém množství. 
Používají se zde automatizované linky, specializované stroje a investiční 
náklady jsou vysoké. Jsou zde vysoké fixní náklady na prostory, stroje a 
vybavení. Lidská práce tvoří pouze malou část (SYNEK a kol., 2011). 
 
3.2 Výrobní proces 
Výrobní proces je transformace vstupu, který je v rámci výrobního procesu přeměňován 
na výstup. Podnikový systém viz obr. 1. Ekonomické zdroje představují vstupy získané 
na trhu faktorů a výstupy pak produkty výrobního procesu. Tato charakteristika platí pro 
všechny druhy výrobních procesů (HRADECKÝ, LANČA, ŠIŠKA., 2008, s. 31). 
Mezi charakteristiky, které ve svém výsledku utvářejí typologii výrobních procesů, se 
řadí: 
 charakter technologie 
 charakter výrobního procesu 
 organizační uspořádání  
 přetržitost výrobního procesu 
 členitost výrobního procesu 
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 opakovatelnost výroby 
 charakter výkonu 
 sdruženost výroby 
 vztah výroby k zákazníkům (HRADECKÝ, LANČA, ŠIŠKA., 2008, s. 31). 
 
3.3 Příprava výroby 
Plánování výroby je hlavní částí celého výrobního systému. Řadí se mezi předvýrobní 
etapy a je podstatné pro úspěch výrobku na trhu. Je důležité hlavně při odstranění chyb 
při konstrukci či technologickém postupu a náklady na změny nejsou tak vysoké. Právě 
proto je plánování výroby, jako jeden z nejdůležitějších prvků, stále zařazováno do 
předvýrobní fáze. Plánování výroby se skládá z mnoha činností, které na sebe navazují. 
Patří sem marketing, prognózy, strategie výroby, rozvoj výrobku a zabezpečení kvality. 
Při plánování výroby nejde pouze o hladký průběh výrobou, ale také o budoucí kvalitu a 
náklady na zhotovení výrobku. Úspěšné ukončení plánování výroby je základem pro 
plánování dalšího výrobku či využití nové technologie.  
Z toho je zřejmé, že příprava výroby je důležitou součástí při plnění základních 
předpokladů výrobků, což jsou dobré vlastnosti produktu, přijatelná cena a prosazení se 
na trhu (HEŘMAN, 2001). 
 
3.3.1 Ekonomické hledisko přípravy výroby  
Ekonomické hledisko je součástí posouzení celého projektu. Je důležité, aby obsahovalo 
informace o skupině odběratelů neboli o cílové skupině zákazníků, velikost nové 
produkce, trhy na kterých se bude výrobek prezentovat, předpokládaná cena, 
konkurenční výhoda a výnosy nového produktu (HEŘMAN., 2001). 
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Obrázek 1:Východiska pro plánování výroby a její řízení  
(Zdroj: JUROVÁ a kol., 2013, s. 57) 
3.3.2 Plánování výrobního programu 
Objem výrobků, které se mají vyrábět v určitém období, se nazývá výrobní program. 
V každém podniku a v každém výrobním odvětví je výrobní program různě dlouhý. 
Odvíjí se od tempa změn technologií, potřeb zákazníků a také v souvislosti 
s vyřazováním zastaralých a zaváděním nových výrobků do výroby. K plánování 
výrobního procesu se využívá plánu odbytu, ve kterém jsou všechny podstatné 
informace. V tomto plánu se řeší počet strojů, počet pracovníků, materiál a finanční 
zdroje. Většinou se sestavuje dlouhodobý nebo krátkodobý plán odbytu. 
V dlouhodobém jsou změny výrobních kapacit, změny v technologii, jiné postupy, 
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pracovníci a finance. Krátkodobý slouží k menším změnám, jako jsou změny ve 
vzhledu výrobku nebo konstrukci. Sestavuje se podle současného stavu kapacit a 
technologií, počtu zaměstnanců a ze současných financí.  
Při výrobním plánování není prioritou podniku využít všechny výrobní kapacity, pokud 
to není nutné k uspokojení potřeb zákazníka, ale priorita je maximalizace zisku. 
Při plánování výroby je nutné položit si tři důležité otázky: 
 Co vyrábět? 
 Jakou technologií a způsobem? 
 Komu výrobky prodat? (SYNEK a kol., 2011). 
 
3.3.3 Plánování výrobního procesu 
Při plánování výrobního procesu se určuje výrobní postup, období a místo, kde se 
výrobky budou vyrábět. Stroje a výrobní zařízení je zajištěno v rámci dlouhodobého 
plánu. V krátkodobém plánu jde o to, zda vybavení koupit nebo vyrobit a stanovení 
optimální velikosti výrobní dávky. Pokud dělíme výrobní proces z hlediska organizace 
výrobních postupů, jde o výrobu proudovou. Většinou se jedná o pásovou výrobu, kde 
výrobek projde několika etapami až k hotovému výrobku. V případě, že máme podobné 
stroje, které se nachází v jedné dílně, jde o výrobu dílenskou. Dále můžeme dělit 
z hlediska množství vyrobených kusů vyráběných současně, může jít o výrobu kusovou, 
sériovou nebo hromadnou. Úkolem přípravy výroby při takovém výrobním procesu je 
správně nastavit výrobní dávku, lhůtový plán, kapacitní plán, plán nákupu, dopravy a 
skladování (SYNEK a kol., 2011). 
 
3.4 Technická dokumentace výrobku 
 Technická dokumentace jsou nejdůležitější podklady ke zhotovení výrobku. Je 
využívána hlavně ve strojírenských podnicích. Tato dokumentace většinou obsahuje: 
 náčrty a výkresy výrobků 
 výkresy součástek 
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 kusovník 
 výkresy sestav výrobků 
 seznam speciálních dílců 
 rozvodná a kinematická schémata 
 montážní výkresy 
 technické podmínky a pokyny. 
 
Technická dokumentace je důležitá pro další práci s polotovarem. Jsou zde důležité 
informace pro další etapy životního cyklu výrobku, zejména pro vytvoření 
technologických postupů. Využívá se k plánování nákupu materiálu, nákupu či 
zhotovení speciálního nářadí, dodacích termínů a ke kalkulaci nákladů (HEŘMAN, 
2013). 
  
3.5 Životní cyklus výrobku 
Doba od vytvoření výrobku až po jeho likvidaci se nazývá životní cyklus výrobku. 
Skládá se z těchto částí: 
 přípravová;  
 návrhová; 
 realizační; 
 odbytová; 
 provozní; 
 likvidace. 
 
Při vývoji výrobku a jeho výrobě či prodeji je mnoho problémů. Mohou to být například 
finanční problémy, protože v oblasti výzkumu a vývoje je potřeba značné množství 
ekonomických prostředků. Tyto problémy mohou být způsobeny nedostatkem 
odborných pracovníků, nedostatkem času na vývoj, nedostatkem technických 
prostředků na výrobu (HEŘMAN., 2001). 
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Obrázek 2: Životní cyklus výrobku  
(Zdroj: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D. [online], 2014) 
K hlavním problémům v přípravné etapě nebo v oblasti výzkumu patří nedostatek 
odborníků, vysoké náklady, nedostatek času, výrobní problémy. Podobně je na tom 
plánování výroby a vlastní výroba. Tyto všechny faktory přispívají k značnému 
omezení, někde dokonce zastavení nákladů na nové výzkumy. 
I přesto, že náklady na výzkum jsou velice vysoké, není jistá návratnost nákladů. 
Statistiky ukazují, že pouze 2-5% nových výrobků jsou úspěšné na trhu a naopak až 
20% je na trhu zcela neúspěšných. 
V dnešní době je možné zkoušet funkčnost pomocí simulací při návrhu výrobku nebo 
jeho zlepšení, je také možné zadávat různé parametry jako je čas, náklady a zdroje při 
modelování procesů. Životní cyklus výrobku a jeho úspěch či neúspěch závisí na 
technické úrovni, spolehlivosti výrobku a hlavně ekonomických kritériích (HEŘMAN., 
2001). 
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3.6 Kalkulace 
 
3.6.1 Pojem kalkulace 
S pojmem kalkulace se nejčastěji setkáváme ve vztahu s náklady a tvorbou cen.  Pokud 
bereme kalkulace z pohledu obchodníků nebo výrobců je nutno vzít v úvahu výnosy.  
Při stanovení ceny je potřeba brát v úvahu dvě důležité věci: jaké náklady musí 
obchodník nebo výrobce použít, aby vyrobil výrobek a byl schopný jej prodat, to jsou 
opravdové náklady; jaká bude reakce trhu na stanovenou cenu, a zbyde-li obchodníkovi 
nějaký zisk v případě, že se mu povede výrobky prodat (VYSUŠIL, 1998). 
 
3.6.2 Kalkulace vlastních nákladů 
Je důležité se jimi zabývat z důvodu řízení nákladů a také z věcného hlediska. Mají 
široký význam a v podniku jsou využívány v mnoha ohledech. Jsou nezbytné k určení 
vnitropodnikových cen, při vytváření rozpočtu apod. Mohou se shodovat s náklady 
finančního účetnictví, některé části jsou rozdílné (SYNEK a kol., 2011) 
 
3.6.3 Kalkulační odpisy 
Evidují se ve finančním účetnictví, ale pouze do uplynutí určité doby, a dále se neúčtují.  
Pokud se tento prostředek již nevyužívá, kalkulační odpisy se neúčtují.  Účtují se, aby 
byly peníze, které jsou potřeba k jeho náhradě neustále k dispozici (SYNEK a kol., 
2011). 
 
3.6.4 Kalkulační jednice 
„Je to určitý výkon (výrobek, polotovar, práce nebo služba) vymezený měřící jednotkou, 
např. jednotkou množství (kusy), hmotnosti (kg), délky (m), plochy (m2), času (h) 
apod.“ (SYNEK a kol., 2011, s. 101). 
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Jsou dva druhy výkonu: 
1) výkony odbytové, které se prodávají mimo podnik; 
2) vnitropodnikové, které jsou poskytované pouze v rámci podniku (SYNEK a kol., 
2011). 
 
Všeobecný kalkulační vzorec 
1) „Přímý (jednicový) materiál 
2) Přímé (jednicové) mzdy 
3) Ostatní přímé (jednicové) náklady 
4) Výrobní (provozní) režie 
Vlastní náklady výroby – položky 1 až 4 
5) Správní řežie 
Vlastní náklady výkonu – položky 1 až 5 
6) Odbytové náklady 
Úplné vlastní náklady výkonu – položky 1 až 6 
7) Zisk (ztráta) 
Prodejní cena“ (SYNEK a kol., 2011, s. 101). 
 
Tento vzorec se skládá ze dvou částí: 
1) Náklady přímé (jednicové) 
Tyto náklady mají výrobky bez ohledu na místo vzniku. Do přímého materiálu patří vše, 
z čeho je výrobek vytvořen např.: suroviny, základní materiál, polotovary, pomocný 
materiál, výrobní obaly apod. Většinou sem patří materiál, který je trvalou součástí 
výrobku, popřípadě se používá k vytvoření určitých vlastností výrobku. Další položkou 
jsou přímé mzdy, kam obvykle zařazujeme základní mzdy, příplatky, doplatky ke mzdě, 
prémie a odměny. Technologické palivo, energie, odpisy, opravy, udržování, vadné 
výrobky a ztráty ze zmetků patří mezi ostatní přímé náklady. 
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2) Režijní náklady 
Jsou to náklady, které kalkulují celé množství výrobků, více rozdílných výrobku nebo 
slouží k zajištění provozu celého podniku. Tyto náklady nelze stanovit přímo. Režijní 
náklady se dodatečně kalkulují nepřímo. V kalkulaci se určí režijní přirážka, která je 
podíl režijních nákladů ke zvolené rozvrhové základně a je vyjádřena v procentech 
(SYNEK a kol., 2011). 
 
3.6.5 Kalkulační metody 
Kalkulační metodu volíme podle předmětu kalkulace, složitosti výrobku a na 
podrobnost při členění nákladů (SYNEK a kol., 2011). 
Kalkulační metody dělíme: 
1) „kalkulace dělením 
a. prostá kalkulace dělením, 
b. stupňovitá kalkulace dělením, 
c. kalkulace dělením s poměrovými čísly; 
2) kalkulace přirážkové; 
3) kalkulace ve sdružené výrobě; 
a. zůstatková (odečítací) metoda, 
b. rozčítací metoda, 
c. metoda kvantitativní výtěže; 
4) kalkulace rozdílové (metoda standardních nákladů, metoda normová)“ (SYNEK 
a kol, 2011, s. 104). 
 
3.6.6 Druhy kalkulací 
 
Kalkulace z hlediska doby sestavování 
Kalkulace z hlediska doby se rozdělují na kalkulace předběžné a kalkulace výsledné. 
Kalkulace předběžné se sestavují před provedením výkonu a jsou důležité v oblasti 
plánování a pro budoucí výkony. Kalkulace výsledné ukazují odchylku skutečných 
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nákladů od nákladů předběžné kalkulace. Mají velký význam pro kontrolu jednotlivých 
výkonů. 
Kalkulace předběžná se dále dělí na: 
1. Kalkulace operativní je využívána u operativního řízení výroby. Je sestavovaná 
podle operativních norem. 
2. Kalkulace plánovaná je sestavována na základě plánovaných norem, které 
přihlížejí na to, co se má v plánovaném období uskutečnit 
3. Kalkulace propočtová, která se primárně sestavuje u nových výrobků nebo u 
neopakovatelné výroby v případě, že nejsou napsané technické normy (SYNEK 
a kol., 2011). 
 
Kalkulace z hlediska struktury 
Je možné ji uspořádat jako postupnou nebo průběžnou kalkulaci. Využívá se ve 
stupňovité výrobě, kde se polotovary předcházejících stupňů používají v následujících 
fázích. 
V postupné kalkulaci najdeme vlastní náklady z předcházejících stupňů, které byly 
použity na výrobu polotovarů. Průběžná kalkulace neobsahuje položku „polotovary 
vlastní výroby“, ale tyto polotovary se uvádějí v položkách kalkulačního vzorce 
(SYNEK a kol., 2011). 
 
Kalkulace z hlediska úplnosti nákladů 
Tento druh kalkulace můžeme rozdělit na kalkulaci úplných nákladů a kalkulaci 
neúplných nákladů. 
Pokud se do kalkulačního vzorce započítávají veškeré náklady, jde o kalkulaci úplnou 
neboli absorbční. Pokud se do kalkulačního vzorce započítávají pouze variabilní neboli 
přímé náklady a kalkuluje se pouze příspěvek na úhradu fixních nákladů, jedná se o 
kalkulaci neúplnou. (SYNEK a kol., 2011). 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 
4.1 Představení firmy 
4.1.1 O společnosti 
Rubena a.s. je akciovou společností, která je součástí koncernu ČGS HOLDING a.s. 
Mezi hlavní strategické zaměření patří výroba a prodej produktů z technické pryže. 
Také se zde vyrábí pryžokovové díly pro automobilový průmysl, stavebnictví a pro 
průmysl domácích spotřebičů. Nemalou částí produkce je také výroba veloplášťů a 
veloduší. Podnik má výrobní závody v Náchodě, Hradci Králové, Velkém Poříčí a 
Zlíně.  
 
4.1.2 Historie 
Gumárenský průmysl má v Náchodě dlouholetou tradici a to především díky Josefu 
Kudrnáčovi, který začal s výrobou mazadel, ucpávek a osinko - pryžového zboží 
v Náchodě. Později se jeho společníkem stal inženýr Jaroslav Hakauf. V této době 
začala výroba dalších gumárenských výrobků. V roce 1928 bylo ukončeno toto 
partnerství a Hakauf odešel do Hradce Králové. V té době byla v Náchodě spuštěna 
výroba veloplášťů a veloduší. Rok poté byl vyroben první český autoplášť a autoduše. 
Firma Kudrnáč byla po druhé světové válce přeměněna na národní podnik. Roku 1947 
dostala své jméno Rubena. V dalších letech došlo k dalším organizačním změnám 
podniku. 
V roce 1989 byla firma přeměněna na samostatný státní podnik Rubena Náchod. Roku 
1992 se z Rubeny stala akciová společnost. O čtyři roky později se Rubena Náchod 
stala součástí ČGS a.s. (ČGS a.s.[online], 2014). 
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4.1.3 Vnitřní struktura 
 
Obrázek 3: Organizační struktura společnosti Rubena a.s. 
(Zdroj: interní materiál společnosti Rubena a.s.) 
4.1.4 Základní ukazatele 
Tabulka 1: Základní ekonomické ukazatele  
  2007 2008 2009 
k 28.2 
2010 
1.3.2010 - 
31.12.2011 
2012 2013 
Tržby celkem v tis. Kč 
2 572 
001 
2 252 
671 
1 592 
836 
301 496 4 418 355 
2 474 
682 
2 558 
387 
Export v tis. Kč 
1 405 
677 
1 438 
299 
980 396 188 843 2 996 212 
1 659 
532 
1 854 
053 
Počet pracovníků 2 005 1 852 1 534 1 903 1 703 1 662 1 616 
Výdaje na investice v tis. 
Kč 
81 062 143 492 146 463 327 100 686 68 576 60 403 
Leasing v tis. Kč 2 201 5 699 65 175 73 559 76 407 69 514 76 356 
Výdaje na vývoj a 
výzkum v tis Kč 
57 087 70 797 46 603 6 356 83 224 42 521 51 569 
Přidaná hodnota v tis. Kč 653 966 620 254 439 718 89 146 1 134 562 754 009 818 878 
(Zdroj: interní materiály společnosti Rubena a.s.) 
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4.2 Představení výrobku 
Jedná se o pražcovou podložku WU – 7 železničního uložení typu VOSSLOH W17. 
Tato podložka primárně slouží pro ukotvení ve vysokorychlostních koridorech. 
Podložka slouží k pružnému vložení železničních kolejnic v bezpodkladnicovém 
ukotvení VOSSLOH. Jsou zde velmi vysoké požadavky na kvalitu výrobku, a proto 
jsou vyrobeny z chloroprenové pryžové směsi, která je velmi kvalitní a speciálně 
vyvinutá dle všech požadavků. Směs je velice odolná vůči stárnutí a neztrácí pružnost 
ani elektroizolační vlastnosti. V koridorech plní mnoho funkcí a je nutná její maximální 
spolehlivost. Hlavním úkolem pražcové podložky je tlumení vibrací a rázů, je to 
elektroizolant a zajišťuje tichost a komfort jízdy. 
 
Obrázek 4: Pražcová podložka 
(Zdroj: ČGS a.s. [online], 2014) 
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Obrázek 5: Ukotvení a poloha pražcové destičky 
(Zdroj: interní materiály společnosti Wossloh) 
Tento produkt je zatím jediný, který společnost sériově vyrábí a dodává na trh. Avšak 
v budoucnu chce společnost na trh prosadit další produkty této výrobní divize. Nejblíže 
k uvedení na trh je pražcová podložka WS 7. V budoucnu chce Rubena na trh dodat 
další dvě podložky SK 49 a RK 65. 
 
4.3 Průběh zakázky firmou 
4.3.1 Poptávka a nabídka 
Pracovník obchodního oddělení převezme od zákazníka poptávku, která musí obsahovat 
technické parametry produktu, rozměry, požadavky na produkt. Požadavky jsou 
zaevidovány do systému. Je vytvořen výkres produktu, určena směs na výrobu a 
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následně je zkalkulována předběžná cena produktu a předběžná kalkulace formy, která 
je potřeba při výrobě produktu.  
Po vytvoření předběžné ceny je zaslána nabídka zákazníkovi, který musí odsouhlasit 
cenu produktu i cenu formy. V případě pražcové podložky se jedná o státní zakázku a je 
zde stěžejní státní politika. Proto je často pozastavena výroba a objednávka výrobků. 
 
4.3.2 Předběžná kalkulace 
Než společnost odešle zákazníkovi nabídku, vytvoří předběžnou kalkulaci. Předběžná 
kalkulace slouží ke stanovení předběžné ceny produktu a předchází vývoji výrobku. 
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Tabulka 2:Předběžná kalkulace produktu 
    IČ 6 10099998 209 poptávková kalkulace 
10 A01 Materiál přímý   
20 A02 Polotovary   
30 A03 Produkt válcovny 29,61 
40 SUM1 Materiál celkem 29,61 
50 B01 Tarifní mzda 0,79 
60 B02 Nenormovaný čas 0,07 
70 B03 Příplatky + osobní ohodnocení 0,37 
80 B04 Mzdový nápočet 0,23 
90 B05 Sociální a zdravotní pojištění 0,50 
100 D01 Kooperace   
140 SUM2 Přímé náklady 31,57 
150 B06 Energie 0,35 
160 B07 Odpisy,leasing 0,06 
170 B08 Opravy 0,45 
180 B09 Pomocné materiály   
190 SUM3 Variabilní náklady 32,43 
200 B14 Výr. režie na  mzdy a vn 1,72 
210 SUM4 Vlastní náklady výroby (VPC) 34,15 
220 E01 Zásobovací režie 0,43 
260 E02 ostatní náklady prodeje 1,51 
270 E08 správní režie SBU 0,12 
271 E09 náklady na TR 0,38 
280 SUM5 Provozní náklady 36,59 
281 E10 správní režie a.s. 1,05 
300 SUM6 Úplné vlastní náklady 37,64 
310 ****** *********************************   
315 ELM4 Základ pro odbytovou režii 4,54 
320 ELM5 Mzda celkem vč. SZP 1,95 
330 ELM6 Variabilní náklady pracoviště celkem 0,86 
340 ELM7 Tarif,přípl.,OH 1,23 
350 ELM10 Základ pro VR 2,82 
360 ELM16 Základ pro správní režii a.s 6,97 
 (Zdroj: interní materiály společnosti Rubena a.s.) 
4.3.3 Podnikový informační systém 
Společnost v současné době používá podnikový informační systém Movex. 
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Movex 
„Movex je plně integrovaný podnikový informační systém, který poskytuje potřebnou 
podporu v oblasti logistiky, výroby, financí, marketingu a personalistiky. 
Z hlediska funkčnosti je jedním z nejmodernějších podnikových informačních systémů, 
které jsou dnes na trhu. Movex je určen k podpoře podnikových procesů ve výrobních 
a distribučních společnostech. Odpovídá potřebám kusové, sériové i procesní výroby 
podniků, dodávajících výrobky na sklad, montáže na objednávku, zakázkové práce nebo 
konstrukční řešení na zakázku. Každý průmyslový podnik má své procesy. Pro potřeby 
systému Movex je dělíme na sedm základních a sedm řídících procesů. Základní procesy 
tvoří jádro každého podniku, protože zhodnocují vstupy, vytvářejí nové hodnoty 
a produkují zisk. Řídící procesy se podílejí na zhodnocování vstupů a tvorbě zisku 
nepřímo, ale jsou pro efektivní chod podniku nezbytné. Řídící procesy podporují 
procesy základní“ (Shopcentrik, 2014). 
 
4.3.4 Vývoj 
Návrh designu je prvotní částí vývoje nového produktu. Do návrhu designu patří 
vzhled, rozměry, materiál a předpokládané vlastnosti produktu. V této části vzniká 
výkres produktu a směs, ze které má být pražcová podložka vyrobena, popřípadě se 
použije směs, která vyhovuje požadovaným vlastnostem. Po návrhu designu je 
vyrobena  jednootisková forma, která je levná a je použita pro výrobu pouze několika 
zkušebních vzorků produktu. Tyto vzorky jsou podrobeny interním zkouškám, které 
odhalí nedostatky ve směsi, tvaru či velikosti. V případě, že produkt obstojí u interních 
zkoušek a splní všechny požadavky na kvalitu, dostává se k externím zkouškám. 
V případě zjištění nedostatků se vývoj produktu vrací na začátek až k návrhu designu. 
Externí zkoušky provádí Technický a zkušební ústav stavební v Praze. Tyto zkoušky 
jsou velice náročné a není snadné je splnit. Divize, kde je vyráběna pražcová podložka, 
v současné době nevlastní zkušební interní středisko na testování odolnosti pražcových 
podložek, proto se často stává, že produkt neprojde externími zkouškami a vývoj začíná 
opět na začátku u návrhu designu, proto vývoj nové pražcové podložky trvá i několik 
let. Pokud splní všechny externí zkoušky, je vyrobena sériová forma. Ze sériové formy 
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jsou nejprve vzorky vloženy na jeden rok do železničního provozu. A pokud se ověří i 
jejich odolnost vůči korozi dostane společnost povolení k sériové výrobě. 
 
4.3.5 Forma na výrobu produktu 
Materiál 
Forma se vyrábí z antikorozní martenzitické oceli se zvýšeným obsahem chromu ke 
zlepšení odolnosti proti korozi. Do podniku je materiál dodáván v zušlechtěném stavu a 
je dobře leštitelná. 
Poptávka a nabídka  
Příslušný obchodník obdrží poptávku od zákazníka. Do poptávkového systému EASY-
Archiv zadá vstupní údaje (zákazníka, výkres dílu, požadavky na materiál výrobku – 
gumárenskou směs, předpokládaný roční odběr, požadavky zákazníka na jakost. SBU 
směsi navrhne směs splňující požadavky na výrobek, včetně ceny. 
Konstruktér forem navrhne schéma formy (případně prototypové formy), počet otisků a 
strojní zařízení, na kterém by díl byl vyráběn. Uvede náklady na konstrukci formy. 
Technolog navrhne technologický postup výroby, náklady na materiál a vypočítá cenu 
dílu. Vedoucí výroby dle velikosti, typu formy a její složitosti zkalkuluje cenu formy. 
Oddělení logistiky a investic prověří nutné kapacity, v případě nutnosti uvede náklady 
na potřebné strojní zařízení.  
Oddělení jakosti prověří požadavky zákazníka na zkoušení výrobku a jejich 
proveditelnost v rámci Rubena a.s. V případě specifických požadavků uvede náklady na 
tyto zkoušky. Z údajů uvedených jednotlivými útvary zpracuje obchodník nabídku 
zákazníkovi. Kopii nabídky uloží do systému EasyArchiv. 
Rubena a.s. zpracovává cca 2 200 nabídek na výrobu dílů ročně. Realizovaných nabídek 
je cca 50 ročně. 
Kalkulace ceny formy pro nabídku 
Pověřený pracovník výroby forem na základě údajů uvedených na „Základním 
požadavku“ – formulář poptávky EasyArchiv. 
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Pro stanovení ceny je důležité znát tvar výlisku (výkres dílu) s naznačením dělící roviny 
formy, velikost formy, počet otisků, typ formy, požadavek na povrch výlisku a materiál 
formy. Pracovník stanoví materiálové náklady (hmotnost a použitý materiál na formu). 
Z empirických tabulek podobných forem daného typu určí cenu práce. Dle složitosti 
výlisku cenu za práci sníží nebo navýší (+- 25%). Dle složitosti formy a její velikosti 
stanoví termín její výroby (4 – 12 týdnů). Cenu a termín uvede do základního 
požadavku. 
Tabulka 3: Předběžná kalkulace formy  
    Hmotnost v kg Cena v Kč 
Materiál 1.2316 (rozměr 800 x 700 s 50, 2 ks)    440 75 000 
        
Příprava, kolíky a pouzdra     40 000 
        
Náklady na 1 otisk  12 000     
Náklady na 12 otisků     144 000 
        
Cena formy     259 000 
(Zdroj: interní materiály společnosti Rubena a.s.) 
Objednávka od zákazníka  
Obchodník na základě odeslané poptávky obdrží objednávku na vývoj, výrobu 
nabídnutého dílu. Kopii objednávky předá vedoucímu projektu na technickém rozvoji 
SBU SV. 
Vedoucí projektu svolá tým pracovníků, kteří zpracovávali nabídku pro zákazníka a 
provede její podrobné přezkoumání. Při přezkoumání objednávky se prověřuje cena, 
splnitelnost termínů, vyrobitelnost, dodržení zákazníkem požadovaných vlastností a 
požadavky na kvalitu. Výstupem jednání týmu je schválení proveditelnosti projektu 
s případnými připomínkami. 
Obchodník projedná se zákazníkem připomínky z přezkoumání objednávky a uzavře se 
zákazníkem kupní smlouvu o vývoji dílu, konstrukci, výrobě formy a dodávkách dílů. 
Po podpisu smlouvy zahájí vedoucí projektu jeho realizaci v těchto krocích: 
1. Vývoj směsi (v případě, že žádná ze směsí nevyhovuje) 
2. Konstrukce prototypové formy 
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3. Výroba prototypové formy  
4. Výroba dílů z prototypové formy, 
5.  Předložení vzorků zákazníkovi ke zkouškám. 
Během zkoušek u zákazníka může docházet ke změně specifikace směsi a tvaru dílu.  
Příjem objednávky 
Vedoucí projektu vystaví vnitropodnikovou objednávku na výrobu formy. Pracovník 
technického rozvoje nebo prodeje na novou formu, které budou hrazeny zákazníkem, 
vystaví vnitropodnikovou objednávku, kterou po podpisu pověřeným pracovníkem 
předá společně s výkresovou dokumentací vedoucímu střediska výroby forem. Vedoucí 
výroby forem přidělí vnitropodnikové objednávce číslo zakázky a potvrzené kopie 
předá vedoucímu projektu a účetní pro zavedení do informačního systému. 
Dohodnuté a na vnitropodnikové objednávce potvrzené podmínky jsou pro obě strany 
závazné a lze je měnit pouze na základě oboustranné dohody. 
Zásadní změny ve výkresové dokumentaci v průběhu výroby formy jsou důvodem ke 
změně termínu zhotovení formy i dohodnuté ceny. 
V případě termínových kolizí při zadávání nových zakázek je jedinou zodpovědnou 
osobou za určení priorit a případné změny již dohodnutých termínů vedoucí prodeje 
SBU, případně ředitel SBU. 
Příjem do výroby  
Technolog střediska dostane vnitropodnikovou objednávku a výkresovou dokumentaci. 
Provede kontrolu výkresové dokumentace. Vystaví výdejky na hutní materiál, který je 
skladem a objednací návrhy na nákup ostatního hutního materiálu. Výdejky předá do 
hutního skladu a objednací návrhy předá dispečerovi střediska pro objednání materiálu. 
Kopii rozpisky formy s označenými pozicemi drobného, spojovacího a elektro materiálu 
předá pracovníkovi výdejny, který zajistí jejich objednání. 
Technologický postup výroby 
Na základě složitosti dílu rozhodne technolog o výrobě dílu dle univerzálního postupu. 
Pro atypické díly nebo díly s požadavkem na zvláštní způsob výroby zpracuje 
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technologický postup. U pražcové podložky se jedná o klasickou formu, proto není 
potřeba vypracovávat zvláštní technologický postup. 
Objednávku zaeviduje do plánu výroby a výkresovou dokumentaci předá mistrovi 
výroby forem. 
Výrobní postup 
U pražcové podložky se jedná lisovací formu pro výrobu dílu klasickou technologií , 
která je vyráběna následujícím postupem: (pro materiál 1.2316 dodaný ve zušlechtěném 
stavu) 
1. obrážení obvodu hotově podle výkresu a hobluje sílu s přídavkem 0,3 mm na 
plochu broušení, provádí se na obrážečce a na hoblovačce; 
2. broušení síly formy dle výkresu na karuselové brusce; 
3. mechanické úpravy, odjehlení a značení; 
4. vrtání a stružení otvorů pro kolíky a pouzdra; 
5. frézování tvaru formy, přetoků podle výkresu; 
6. elektroerozivní hloubení tvarové dutiny 
7. mechanické upravení, odjehlení, leštění. 
Zároveň s formou je nutné vyrobit vodící kolíky a pouzdra. Výrobní postup je 
jednoduchý a má pouze ve tři výrobní operace: 
1. soustružení tolerovaných průměrů s přídavkem 0,6 mm na průměru; 
2. cementování do hloubky 0,5. kalení na cca 56 HRc – pokud není stanoveno 
jinak; 
3. broušení otvorů dle výkresu, v tomto kroku je důležité dodržet požadované 
tolerance. 
Kontrola 
Samokontrola – pracovník provádí operaci dle výkresové dokumentace a podle pokynů 
mistra. Během operace provádí samokontrolu, kterou potvrdí podpisem v razítku na 
zadní straně výkresu. 
Výstupní kontrola dílů – pracovník kontroly provádí kontrolu hotových dílů, kterou 
potvrdí podpisem v razítku na zadní straně výkresu. 
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Mistr výroby forem může rozhodnout o provedení mezikontroly v průběhu výroby dílů. 
Montáž a kompletace formy 
Dokončené a zkontrolované díly formy se soustředí společně s výkresovou dokumentací 
v prostoru dokončených dílů. Po dokončení všech dílů formy předá mistr výroby forem 
výkres sestavy formy určenému mechanikovi, který z hotových dílů zkompletuje formu. 
Po jejím dokončení informuje mistra. 
Závěrečná kontrola a měrová zpráva 
Pracovník kontroly provede závěrečnou kontrolu formy a v případě požadavku 
objednatele na měrovou zprávu provede měření rozměrů předepsaných výkresovou 
dokumentací. V případě nevyhovujících výsledků informuje mistra. 
Výsledky měření zaznamená do měrové zprávy, originál předá zákazníkovi a kopii 
založí. 
Předání formy a přeúčtování nákladů 
Dokončená forma je společně s výrobní dokumentací a měrovou zprávou předána TR 
SBU SV. Současně je na originále vnitropodnikové objednávky zaznamenáno a 
potvrzeno dokončení zakázky a objednávka je předána účetní k ukončení zakázky. 
Účetní vystaví dokumenty k ukončení zakázky a po jejich schválení vedoucím výroby 
forem, vedoucím projektu a vedoucím Technického rozvoje SBU SV přeúčtuje náklady 
na projekt TR. 
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Konečná kalkulace formy 
Konečná kalkulace formy je stanovena po provedení výroby určení přesné hmotnosti 
formy. 
Tabulka 4: Konečná kalkulace formy  
Materiál   Hmotnost v kg Cena v Kč 
Materiál formy (1.2316)   408 69 360 
Materiál elektrody (měď)   8  2 400 
        
Práce (mzda+režie)       
  Počet hodin Hodinová sazba v Kč   
Hoblování 15 396 5 940 
Broušení 8 396 3 168 
Frézování 21 396 8 316 
Soustružení 10 396 3 960 
Kalení 3 396 1 188 
CNC frézování tvarů 93 667 62 031 
CNC frézování elektrod 24 667 16 008 
CNC elektrojiskrové obrábění 87 667 58 029 
Dokončení + montáž formy 21 396 8 316 
        
Cena formy celkem     238 716 
(Zdroj: interní materiál společnosti Rubena a.s.) 
Nákup a pořízení materiálu 
Materiál je dodáván z válcovny v Hradci Králové, kde se vyrábí směs vhodná pro 
konečný produkt. Směs je vyráběna na SBU Směsi, která zásobuje ostatní provozy 
Rubena svými polotovary. Hlavní složkou zamíchané směsi je speciální chloroprenový 
kaučuk. Směs se zamíchá na hnětiči a poté se na vytlačovacím stroji vyrobí malé 
válečky. 
Takto připravené malé válečky jsou dodávány jako materiál na výrobu konečného 
produktu a jsou připraveny k vulkanizaci. Válečky jsou objednávány 4 týdny dopředu a 
na konci každého týdne se potvrzuje materiál na další týden podle aktuálních 
objednávek. Je nutné ho dodávat každý týden, protože trvanlivost materiálu v surovém 
stavu není dlouhá a mohl by ztratit vlastnosti, které jsou důležité pro kvalitu. Materiál je 
uchováván v chladu a ve tmě, je dodáván v uzavíratelných kontejnerech. 
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4.3.6 Konečná kalkulace produktu 
Konečná kalkulace produktu následuje po vývoji a nákupu materiálu. K vyhotovení 
konečné kalkulace je potřeba dokumentační list (viz. Příloha). Musí být vyhotovena 
před začátkem výroby. 
Tabulka 5: Konečná kalkulace produktu  
    IČ 6 10099998 209 Série 
10 A01 Materiál přímý   
20 A02 Polotovary   
30 A03 Produkt válcovny 29,05 
40 SUM1 Materiál celkem 29,05 
50 B01 Tarifní mzda 0,74 
60 B02 Nenormovaný čas 0,06 
70 B03 Příplatky + osobní ohodnocení 0,35 
80 B04 Mzdový nápočet 0,22 
90 B05 Sociální a zdravotní pojištění 0,46 
100 D01 Kooperace   
140 SUM2 Přímé náklady 30,88 
150 B06 Energie 0,33 
160 B07 Odpisy,leasing 0,05 
170 B08 Opravy 0,42 
180 B09 Pomocné materiály   
190 SUM3 Variabilní náklady 31,67 
200 B14 Výr. režie na  mzdy a vn 1,60 
210 SUM4 Vlastní náklady výroby (VPC) 33,27 
220 E01 Zásobovací režie 0,40 
260 E02 Ostatní náklady prodeje 1,40 
270 E08 Správní režie SBU 0,11 
271 E09 Náklady na TR 0,35 
280 SUM5 Provozní náklady 35,54 
281 E10 Správní režie a.s. 0,98 
300 SUM6 Úplné vlastní náklady 36,52 
310 ***** *********************************   
315 ELM4 Základ pro odbytovou režii 4,22 
320 ELM5 Mzda celkem vč. SZP 1,83 
330 ELM6 Variabilní náklady pracoviště celkem 0,80 
340 ELM7 Tarif,přípl.,OH 1,14 
350 ELM10 Základ pro VR 2,62 
360 ELM16 Základ pro správní režii a.s. 6,49 
(Zdroj: interní materiál společnosti Rubena a.s.) 
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4.3.7 Výroba 
Produkt se vyrábí na dvou poloautomatických vulkanizačních lisech o rozměru 
lisovacích desek 800x800 mm (Obr.6), do kterých se upíná vulkanizační forma. 
 
Obrázek 6:Poloautomatický lis 800x800 
(Zdroj:CzechExporters [online], 2014) 
Protože doba vulkanizace produktu je shodná s časem, který je potřebný k vyjmutí 
výlisku, založení přípravy a následného opracování vylisované pražcové podložky, 
pracují díky tomu oba lisy v takzvaném křížovém taktu. Obsluhu lisů zajišťuje jeden 
pověřený pracovník vulkanizace. Z jedné várky vznikne 12 výlisků, které jsou následně 
ručně opracovány, zkontrolovány a uloženy na přepravní paletu. Denní produkce ve tří 
směnném provozu, kde každý z lisů udělá 102 várek, je 2 448 kusů produktu.  
 
4.3.8 Inspekční kontrola 
Inspekční kontrola je prováděna interním pracovníkem společnosti, který je 
kvalifikovaný k této činnosti. Pracovník provádí vizuální kontrolu. Z dávky předložené 
k inspekční kontrole je podle statistických metod vybrán určený počet vzorků a žádný 
z nich nesmí mít vadu. Pokud se najde jeden špatný výlisek, provádí se další kontrola a 
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z tohoto množství je vybrán ke kontrole dvojnásobný počet. V případě, že v tomto 
výběru není nulový počet zmetků, je celá dávka vrácena zpět do výroby ke stoprocentní 
kontrole. 
 
4.3.9 Závěrečná kontrola 
Každá výrobní dávka, než je odeslána zákazníkovi, je zkontrolována pověřeným 
pracovníkem správy železničních dopravních cest. 
 
4.4 SWOT analýza 
Tabulka 6: SWOT analýza  
Silné  Slabé  
Kvalita Špatné možnosti ke zkoušení produktu 
Kvalifikovaná pracovní síla Špatný IS k plánování výroby 
Tradice ve výrobě gumárenských produktů   
Uzpůsobená pracoviště   
Výborná pozice na trhu   
    
Příležitosti Hrozby 
Nesnadný přístup na trh pro konkurenci Vliv státní politiky v budování 
infrastruktury 
Získání nových zakázek mimo ČR Růst cen vstupních surovin 
  Porucha lisu 
    
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
4.4.1 Shrnutí 
Z analýzy je patrné, že společnost má, co se týče průběhu zakázky výrobou, více 
kladných než záporných či nedokonalých částí. V oblasti trhu mají výbornou pozici a 
jsou hlavním dodavatelem produktu.  
V případě nedokonalých složek průběhu zakázky výrobou, které může společnost sama 
ovlivnit a vylepšit, je nutné se zaměřit na externí zkoušení produktu a to z důvodu 
nutnosti periodicky interně ověřovat kvalitu produktu, aby nedošlo ke ztrátě certifikátu 
a Stavebně technického osvědčení při pravidelné kontrole parametrů statní zkušebnou 
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TZUS Praha a KŽV Praha. Dále by byla vhodná změna podnikového informačního 
systému, který neposkytuje všechny potřebné informace pro plánování i průběh výroby. 
Poslední externí hrozbou může být porucha vybavení na vulkanizaci produktu, které 
zapříčiní snížení produkce. 
K hrozbám, které vycházejí z okolního prostředí a podnik je nemůže ovlivnit, 
nepochybně patří vliv státní politiky na budování infrastruktury. Pražcová podložka je 
státní zakázkou a proto poptávka po tomto produktu vychází z politiky státních orgánů. 
Produkt má vysoké požadavky na kvalitu a proto při volbě dodavatele není tolik 
možností jako u jiných produktů a z toho vyplývá, že pokud dodavatel zdraží materiál 
na výrobu produktu, podnik nemůže reagovat jinak než zvýšením jeho ceny.  
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5 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
 
V této kapitole se budu zabývat optimalizací průběhu zakázky výrobou. Při 
zpracovávání analýzy jsem narazila na tři úzká místa, kde by bylo vhodné udělat 
opatření, které povedou k řešení problému či jeho předcházení. Firma požaduje návrhy 
na zlepšení v oblasti vývoje a výroby. 
 
5.1 Oblast výroby 
V oblasti výroby může vzniknout při poruše lisu velký problém při plnění zakázek, 
firma tím ztrácí zakázky a tím se snižuje zisk z výroby pražcových podložek. Proto je 
nutné této situaci předejít. Oprava lisu trvá v průměru 4-6 měsíců a to je velký problém. 
Cílem je předejít ztrátě zakázek. 
Pro řešení této situace jsou dvě varianty:  
1. Nákup nového lisu 
2. Použití jiného druhu lisu  
 
5.1.1 Nákup nového třetího lisu 
Nákup nového lisu je z finančního hlediska velká investice, ale má také velké klady. 
V případě rozbití lisu 1 nebo 2, které stávající výroba používá, je firma schopna plnit 
všechny své dosavadní zakázky a nebude zmenšena výrobní kapacita. Firma nebude 
muset odmítat zakázky a udrží si tak svou výbornou pozici na trhu. 
Nákupem nového lisu bude zachována kvalita výrobku, která je v tomto případě jednou 
z hlavních priorit, co se týče požadavku na výrobek. Cena výrobku v tomto případě 
zůstane stejná a objem výroby se také nezmění. 
Touto variantou je také možno předcházet neočekávaným zakázkám, které firma není 
schopna plnit pouze při provozu dvou lisů. V dnešní době, kdy je díky výstavbě nových 
vysokorychlostních koridorů potřeba nepřicházet o zakázky. 
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Nákupem nového lisu není nutné najmout nového zaměstnance na obsluhu lisu, protože 
lisy budou pracovat v dvojtaktu a obsluhu zvládne jeden pracovník. Je nutné vypočítat 
dobu návratnosti koupě, dopravy a instalace. Forma se v případě poruchy lisu 1 nebo 2 
vyjme a vloží se do nového lisu. 
Pořizovací náklady na nový lis 
Jedná se o poloautomatický vulkanizační lis 800x800. 
Tabulka 7: Pořizovací náklady  
Cena lisu v Kč  2 000 000 
Doprava v Kč  100 000 
Celkem  2 100 000 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Celkové náklady na nákup, dopravu a instalaci jsou 2 100 000 Kč. 
 
5.1.2 Použití jiného druhu lisu  
V tomto případě použijeme jiný lis, který není určen k vulkanizaci pražcových 
podložek, ale v případě poruchy lisu 1 a 2 je možné ho použít, protože podnik nechce 
přijít o zakázky. 
Použití tohoto lisu výrazně zpomalí výrobu, protože není poloautomatický jako lisy 1 a 
2. Tím vzrostou náklady na výrobu produktu, protože podložka bude muset být 
opracována ručně, celý proces výroby bude zpomalen a objem výroby klesne. I 
v případě zvolení této varianty je nutné přijmout dalšího pracovníka na obsluhu lisu. 
Formu je opět možné vyjmout z rozbitého lisu a použít ji v tomto lisu. 
Při použití jiného lisu klesne kvalita výrobku kvůli ručnímu opracování, což je u tohoto 
produktu velký problém, protože u pražcové podložky je prioritou jakost výrobku.  
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Výpočet mzdy obsluhy lisu 
Tabulka 8: Mzda obsluhy lisu  
Průměrná mzda v Kč/ hodinu 60,5 
Průměr z příplatku noční v Kč/ hodinu 7,67 
Průměr z osobního ohodnocení v Kč/hodinu 18,7 
Stabilizace v Kč/hodinu 4,3 
Součet osobního ohodnocení v Kč/ hodinu 30,67 
Průměrná mzda celkem v Kč/ hodina 91,17 
Výsledná mzda v Kč 14 587 
Mzda + sazba 34% sociální a zdravotní v Kč 19 547 
(Zdroj: interní materiály společnosti Rubena a.s.) 
Komentář k tabulce: 
Při výpočtu výsledné mzdy v Kč je počítáno s průměrným počtem hodin 160 za měsíc. 
Celkové osobní ohodnocení je součtem průměru příplatku noční, osobního ohodnocení 
a stabilizace. Průměrná mzda je pak součtem průměrné mzdy a součtu osobního 
ohodnocení. Z této tabulky vyplývá, že další pracovník vulkanizace pražcové podložky 
bude firmu stát 19 547 Kč za měsíc.  
Roční náklady společnosti na obsluhu lisu jsou 117 282 Kč. 
Změna objemu výroby 
Původní objem výroby za 1 směnu je 34 várek na jeden lis. V každé várce je 12 výlisků 
a v tomto případě máme dva stejné lisy. 
 Výpočet: 34*2*12=816 kusů za směnu 
K výpočtu měsíční objemu produkce budeme počítat s tím, že měsíc má 20 pracovních 
dní a v jednom dni jsou tři směny. 
 Výpočet: 816*3*20=48 960 kusů za měsíc 
Při havárii a použití jiného lisu klesne počet na 22 várek za směnu. Použita bude forma 
z rozbitého lisu, která má 12 otisků.  
 Výpočet: 34*12+22*12=672 kusů za směnu 
 Výpočet: 672*3*20=40 320 kusů za měsíc 
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Z výpočtů je patrné, že při současném stavu za půl roku (což je v případě poruchy doba 
opravy lisu) jeden lis vyrobí 293 760 kusů produktu. V případě havárie náhradní lis 
vyrobí za půl roku pouze 241 920 kusů. Půlroční objem výroby tedy klesne o 51 840 
kusů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 
 
Kalkulace produktu při použití náhradního lisu 
 
Tabulka 9: Porovnání ceny produktu v sérii a při havárii 
    IČ 6 10099998 209 Série Havári
e 
Rozdíl 
10 A01 Materiál přímý       
20 A02 Polotovary       
30 A03 Produkt válcovny 29,05 29,05   
40 SUM1 Materiál celkem 29,05 29,05   
50 B01 Tarifní mzda 0,74 1,56 0,82 
60 B02 Nenormovaný čas 0,06 0,15 0,09 
70 B03 Příplatky + osobní ohodnocení 0,35 0,76 0,41 
80 B04 Mzdový nápočet 0,22 0,47 0,25 
90 B05 Sociální a zdravotní pojištění 0,46 1,00 0,53 
100 D01 Kooperace       
140 SUM2 Přímé náklady 30,88 32,98 2,10 
150 B06 Energie 0,33 0,40 0,07 
160 B07 Odpisy,leasing 0,05 0,07 0,01 
170 B08 Opravy 0,42 0,50 0,09 
180 B09 Pomocné materiály       
190 SUM3 Variabilní náklady 31,67 33,95 2,27 
200 B14 Výr. režie na  mzdy a vn 1,60 2,99 1,39 
210 SUM4 Vlastní náklady výroby (VPC) 33,27 36,93 3,66 
220 E01 Zásobovací režie 0,40 0,74 0,34 
260 E02 Ostatní náklady prodeje 1,40 2,62 1,22 
270 E08 Správní režie SBU 0,11 0,21 0,10 
271 E09 Náklady na TR 0,35 0,66 0,31 
280 SUM5 Provozní náklady 35,54 41,17 5,63 
281 E10 Správní režie a.s. 0,98 1,83 0,85 
300 SUM6 Úplné vlastní náklady 36,52 43,00 6,48 
310 ***** *******************************
** 
      
315 ELM4 Základ pro odbytovou režii 4,22 7,88 3,66 
320 ELM5 Mzda celkem vč. SZP 1,83 3,93 2,10 
330 ELM6 Variabilní náklady pracoviště celkem 0,80 0,97 0,17 
340 ELM7 Tarif,přípl.,OH 1,14 2,46 1,32 
350 ELM1
0 
Základ pro VR 2,62 4,90 2,27 
360 ELM1
6 
Základ pro správní režii a.s. 6,49 12,12 5,63 
(Zdroj: interní materiály společnosti Rubena a.s.) 
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Z tabulky je patrné, že se výrobní náklady zvýší o 3,66 Kč na jeden produkt. 
 
Kalkulace po položkách 
Tabulka 10: Porovnání havárie a sériové výroby  
  série       
číslo řádku IČ Množství Kč Název 
 125 4 20004020 000          1 29,05 NALOZ PR. PODLOZKA 40444 
 136 6 04000061 066  0,009191 3,65 VULK.800X800 OBSLUHA 2 ETAZ 
 145 6 04000071 002  0,002907 0,57 OPRACOVANI 
    Celkem 33,27   
  havárie     
 125 4 20004020 000          1 29,05 NALOZ PR. PODLOZKA 31683-210g 
 136 6 04000061 066 0,022322 7,31 VULK.800X800 OBSLUHA 2 ETAZ 
 145 6 04000071 002 0,002907 0,57 OPRACOVANI 
    Celkem 36,93   
(Zdroj: interní materiály společnosti Rubena a.s.) 
5.1.3 Ekonomické zhodnocení v oblasti výroby 
V této části budu porovnávat obě dvě varianty z hlediska finančního a kvalitativního. 
Z přechozí části je patrné, že objem výroby při použití náhradního lisu, který není pro 
tento produkt pořízen, je nižší o 51 840 kusů. Vlastní náklady výroby se zvýší o 3,66 
Kč. Přičemž prodejní cena výrobku musí zůstat stejná. 
Koupě nového lisu 
Cena produktu je 43 Kč. 
Variabilní náklady produktu jsou 31,607 Kč. 
Objem výroby za půl roku je 293 760 kusů. 
Krycí příspěvek produktu je 43-31,67 = 11,33 Kč 
A z toho vyplývá, že půlroční krycí příspěvek je 3 328 301 Kč. 
Nahrazení jiným lisem 
Cena produktu je 43 Kč. 
Variabilní náklady produktu jsou 33,95 Kč. 
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Krycí příspěvek produktu je 43-33,95 = 9,05 Kč 
Objem výroby za půl roku je 241 920 kusů. 
Takže půlroční krycí příspěvek produktu je 2 189 379 Kč. 
Rozdíl obou variant: 3 328 301 – 2 189 376 = 1 138 925 Kč. 
Zhodnocení ekonomického hlediska 
Firma za půl roku při použití náhradního lisu přijde o 1 138 925 Kč kvůli sníženému 
objemu výroby. Do této varianty je také nutné započítat půlroční mzdu pracovníka 
vulkanizace, která je 117 282 Kč. Tato varianta společnost přijde na 1 256 207 korun.  
V případě že společnost koupí nový lis objem výroby se nezmění, další pracovník 
nebude potřeba a společnost tato investice vyjde na 2 100 000 korun. 
Návratnost investice  
Investice nákupu lisu se vrátí po 298 dnech. Z toho vyplývá, že pokud se jeden z lisů 
rozbije podruhé, nákup lisu se vrátí za 9,63 měsíce.  
Společnost Rubena používá k výpočtu návratnosti investice formulář, který započítává 
daně z příjmu, odpisy, úrokovou míru atd. investice nákupu nového lisu se vrátí za 
jeden rok viz. Příloha 2. 
Celkové zhodnocení variant 
Po předložení těchto výpočtů vedení společnosti byla jako lepší varianta v případě 
poruchy stroje vybrána varianta koupení nového lisu. Je tu hned několik hledisek, která 
jsou pro společnost výhodnější.  
1) kvalita zůstane stejná, což je pro společnost prioritou 
2) objem výroby se nezmění a Rubena a.s., tak nepřijde o své zakázky 
3) není potřeba další pracovník, který musí být zaučen 
4) nevýhodou je cena investice, ale dojde k dalšímu rozvoji podniku 
Po celkovém projití variant se jako přijatelnější jeví koupit nový lis, pokračovat ve 
stejném objemu výroby se stejnou kvalitou a tím neztratit dobrou pozici na trhu s těmito 
produkty. 
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5.2 Oblast vývoje 
Oblast vývoje tohoto výrobku je velmi náročná a produkt musí projít celou radou 
interních a externích zkoušek než je možné přejít k testování v provozu. Je nutné zlepšit 
podmínky k internímu zkoušení, aby byl vývoj snazší a rychlejší. Je zde kladen veliký 
důraz na kvalitu výrobku, vlastnosti a životnost výrobku. Proto by bylo vhodné aby, 
společnost měla k dispozici své zkušební středisko, kde je možné provádět interní 
zkoušky. Toto středisko bude schopné ze sedmdesáti procent určit vlastnosti a chování 
při plné zátěži. 
 
5.2.1 Zátěžové středisko 
Zátěžové středisko slouží k externím zkouškám a bude využíváno k vývoji dalších 
produktů stejného typu a vlastností. Hydraulický lis dodává společnost INOVA a cena 
je 2 000 000 Kč. 
V zátěžovém středisku jsou prováděny zkoušky podle drážních norem, zkouší se zde 
tuhost materiálu, odolnost proti zátěži a únavě materiálu. Podložka se stlačuje silou pod 
úhlem 57°, 3miliony cyklů. Trvá 205 hodin tedy 8 dní. Na produkt je působeno 
hydraulickým válcem, který zatěžuje podložku max. sílou 75kN. Po vyjmutí produktu je 
nutné zkontrolovat jeho rozměry a výška produktu musí být minimálně 75% 
z původního rozměru. 
 
5.2.2 Zhodnocení 
V tomto případě není možné spočítat dobu návratnosti investice, ale podle vedení je tato 
investice velmi zajímavá, protože tento stroj zkrátí dobu vývoje nových produktů této 
řady a proto je velmi důležitý. Hlavní výhodou je zkrácení času vývoje, protože 
v současné době tato výrobní divize nemá své zkoušecí středisko a musí používat 
středisko jiné divize, což je časově náročné a čekací doba je dlouhá. Proto je zakoupení 
stroje na zkoušení podstatným krokem k urychlení a zlepšení kvality produktu. 
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6 ZÁVĚR 
Ve své bakalářské práci jsem zpracovávala průběh zakázky firmou se zaměřením na 
kalkulaci nákladů a technickou dokumentaci. Práci jsem vypracovala ve společnosti 
Rubena a.s. se sídlem v Náchodě. Společnost se zabývá výrobou a vývojem gumových 
produktů. 
Ve společnosti jsem se po dohodě s vedením zaměřila na průběh zakázky firmou u 
pražcové podložky, u které jsou kladeny velmi vysoké požadavky na kvalitu, a proto je 
vývoj tohoto produktu velmi časově náročný a společnost chce v budoucnu uvést na trh 
další produkty této řady a proto je pro vedení velmi důležitá celková optimalizace 
průběhu zakázky pražcové podložky.  
Cílem mé práce byla optimalizace průběhu zakázky a já se konkrétně zaměřila na úzká 
místa v oblasti vývoje a výroby. 
V první části této práce jsem z doporučené literatury a další dohledané vysvětlila 
důležité pojmy k vypracování analýzy současného stavu. 
V analytické části jsem popsala současný stav průběhu zakázky firmou od přijetí 
poptávky od zákazníka a po závěrečnou kontrolu, kterou provádí pověřený pracovník 
správy železničních dopravních cest, který kontroluje každou předem stanovenou 
sériovou dodávku. V této části jsem také analyzovala dvě úzká místa, ve kterých může 
nastat problém nebo současná situace není pro společnost vyhovující. Problém by mohl 
nastat v oblasti výroby a nepříznivá situace je v oblasti vývoje nového produktu. 
V návrhové části jsem se nejprve zaměřila na problém v oblasti výroby, kde v případě 
poruchy jednoho ze dvou poloautomatických lisů, dojde k částečnému pozastavení 
výroby a společnost tím přijde o zakázky a také velmi dobrou pozici na trhu 
s pražcovými podložkami. Proto jsem navrhla dvě varianty, které mohou tento problém 
vyřešit. Jednou je nákup nového lisu a druhou je použití jiného lisu, který není 
poloautomatický a k jeho obsluze je nutné najmutí nového pracovníka vulkanizace.  
V případě nákupu nového lisu je investice vyšší ale má více výhod. Rubena nepřijde o 
své zakázky a postavení na trhu s tímto produktem, dojde k dalšímu rozvoji podniku, 
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není nutné najímat nového pracovníka k obsluze lisu, který nemá dostatečnou 
kvalifikaci. Kvalita produktu zůstane stejná a to je jednou z výhod této varianty. 
V případě, že použijeme jiný lis, který není určený pro výrobu pražcové podložky, 
kvalita produktu klesne a to není pro společnost výhodné. Zvýší se i náklady vlastní 
výroby. Objem výroby také klesne z 34 várek za směnu na 22 várek.  
Po konzultaci s vedením společnosti a prostudováním výhod a nevýhod obou variant 
byla stanovena jako výhodnější varianta koupě nového lisu. 
V oblasti vývoje jsem analyzovala problém při interních zkouškách produktu. Divize, 
kde je pražcová podložka vyráběna nemá své zkušební středisko, které je nezbytné pro 
další zkoušení, které provádí specializovaná společnost. V současné době je pražcová 
podložka zkoušena v jiné výrobní divizi, kde je delší čekací doba, a proto je vývoj velmi 
zdlouhavý. 
Navrhuji zakoupení zkušebního stroje od společnosti INOVIA, které usnadní zkoušení 
materiálu při vývoji nových destiček a tím zkrátí celou dobu průběhu zakázky firmou. 
Oba dva návrhy se po konzultaci s vedením jeví jako dobré pro praktické využití a jsou 
vhodné k celkové optimalizaci průběhu zakázky firmou. 
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PŘÍLOHA 1 - DOKUMENTAČNÍ LIST  
 
 
Pražcová podložka 
Tvarové číslo  
Číslo formy      2230.1 
 Zákazník :       KTM Interní číslo     6 10099998 209             
 Druh 
poř. č./otisků 2/12 
     
  
  
  
  
  
 
F
O
R
M
A
 
Rozměry v 
mm 
A x B x h 
Ø D x h 
680x 
800x 
60 
    
Informativní 
hmotnost v kg 240     
 Náhradní 
 příslušenství  
 Přípravek 
 Rozměr a  
 typ lisu               800x800 
Středisko 
210 
TECHNOLOGICKÉ ÚDAJE 
 Pryž   40444  Vadné %     3  Hustota g.cm-3          1,48 
 Tkanina  Tabulka číslo 
 Hmotnost  
 výrobku v g 
Btto 
                   260 
 Ta 
                   20 
 Netto 
                    240 
VULKANIZAČNÍ 
doba – 
min 121 
 Tlak  
 MPa                32 
teplota - 
°C  1805 
 Rozpis materiálu 
 
Směs ks 
Rozměry v mm Hmotnost v g 
výška délka šířka Btto Netto 
Pásek 4 20004020 000 40444 1 14  180 260 240 
        
        
        
        
 Rozpis materiálu na celou formu (pořadové číslo/otisků) 
2/12 40444 12 14  180 3120  
        
        
        
 Vymazávací prostředek 
 Nahrazuje dokumentační list  :  nový 
 evidenční číslo/rok    
 Účinnost od: 04/2013 
II 
 
 
 
 Evidenční  
 číslo DL    30 916 
Pracovní postup 
Čís
. 
Druh operace 
Číslo 
pracovišt
ě 
Norma 
času 
Sazba 
1.  Lisování   - obsluha 2 lisy 21007 
34 vár., 
12ot  
0,009191 
2.  Ořezávání nožem  21012 10s 0,002907 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
PROVEDENÍ VÝROBKU 
 Tolerance rozměrů 
podle 
 
 Vzhled podle  
 Zvláštní sjednání 
  
 Poznámka 
  
 Postupné odvzdušňování, první při 12MPa, poté ještě 2x 
 Formu na začátku směny a po přestávce vystříkat EWOmoldem 
  
 Vypracoval:  Novák 
 
  Dne           :  16.4. 2013 
Kalkulace :  Schválil: 
  
(Zdroj: interní materiály společnosti Rubena a.s.) 
III 
 
PŘÍLOHA 2 – FORMULÁŘ NA VÝPOČET 
NÁVRATNOSTI INVESTICE 
 
(Zdroj: interní materiál společnosti Rubena a.s.) 
